

Директор школы:

«Утверждаю»
Э.А. Раева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
МБОУ Избердеевской сош

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Создание координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУ Избердеевской сош

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами координационного совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО	2013
3.	Создание координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	02.09.2014
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Сентябрь 2014г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО	Январь 2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ Избердеевской сош

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Октябрь 2013
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Декабрь 2013
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы в соответствии с ФГОС ООО	Январь 2014
4.	Приведение нормативной базы МБОУ Избердеевской сош в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования	2014-2015 учебный год
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	2014-2015 учебный год
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2014-2015 учебный год
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение учебного года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	2014-2015 учебный год

9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	2014-2015 учебный год
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	2014-2015 учебный год
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	2014-2015 учебный год
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	До июля 2014
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Разработка программы, воспитания и социализации обучающихся																■	■	■	
Разработка программы коррекционной работы															■	■	■		
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования																■	■		

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС

План - график

мероприятий МБОУ Избердеевской сош по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)

№ /п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	До мая 2015	рабочая группа	основная образовательная программа ООО
1.2	Разработка проекта учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Март-апрель 2015	Заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год
1.3	Разработка программ:		заместитель директора	Программы

	<p>-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;</p> <p>-программы культуры здорового и безопасного образа жизни;</p> <p>-рабочих программ по предметам основного общего образования</p> <p>(с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов)</p>	Февраль-апрель 2015	<p>по ВР.;</p> <p>члены рабочей группы</p>	
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ Избердеевской сош	до 01.09.2015	директор школы	изменения, дополнения в Уставе
1.5	<p>Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС</p> <p>(штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного</p>	Февраль 2015	<p>администрация школы,</p> <p>рабочая группа по введению ФГОС ООО</p>	Положения, инструкции, приказы

	процесса в школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)			
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Март 2015	директор школы, рабочая группа	должностные инструкции
1.7	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Январь 2015	Методический совет	Утвержденный перечень УМК для 5 класса
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования	Январь 2014	директор школы	приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на: - заседаниях педагогических советов, совещаниях при	2014-2015 учебный год	рабочая группа, руководители предметных методических объединений;	Протоколы, план работы

	директоре		зам.директора по УВР	
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	2014-2015 учебный год	зам.директора по УВР, методист	план методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы: -курсы ПК - организация и проведение семинаров в школе	2013 - 2015	директор школы, зам.директора по УВР	План курсовой подготовки
2.5	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования:	2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы
2.6	Участие педагогов школы в семинарах и вебинарах по вопросу введения ФГОС ООО	2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год	рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение**введения ФГОС ООО**

3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	в течение 2013-2014 учебного года, 2014-2015 учебного года	рабочая группа	информационные материалы
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО	2014-2015 учебный год	заместитель директора по УВР; будущие классные руководители 5 классов	изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний
3.6	Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы	В течение учебного года	зам.директора по УВР и ВР	Размещение материалов на сайте школы
3.7.	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	в течение года	Зам. директора по АХР, зав.библиотекой	Информационно-образовательная среда

3.8.	Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе школы инновационных технологий (исследовательский метод, метод проектов, ИКТ, системно-деятельностный подход)	2013-2015 уч.гг.	учителя-предметники	
3.9	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2013-2014уч.г.	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО				
4.1	Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г.	май 2015	директор школы заместитель директора по УВР	список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС ООО
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МБОУ Избердеевской сош и внесение изменений в план курсовой подготовки. Анализ выявленных проблем и учет их при организации	2014-2015 учебный год	заместитель директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.

	методического сопровождения.			
4.3	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	2014-2015 учебный год	заместитель директора по УВР, учителя-предметники	проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	в течение учебного года	заместители директора по УВР	ликвидация профессиональных затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	с января, ежегодно	Заместители директора по УВР; зав.библиотекой	заявка на УМК
5.2	Корректировка сметы расходов на 2015-2016 гг. с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	ежегодно	директор школы	финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета

5.3	Составление сметы расходов по реализации ФГОС ООО (на 2015-2016 год)	Июнь-август 2015	директор школы	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2015 -2016 год)
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение года	рабочая группа	экспертная оценка
6.2	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	январь-август 2015	директор школы	материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	январь- август 2014 январь-август 2015	директор школы	обновление материально-технической базы школы
6.4	Паспортизация кабинетов	Январь-апрель 2013	заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>		<i>Методы сбора информации</i>
		<i>сроки</i>	<i>% выполнения</i>	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог	Апрель-май 2014г		собеседование с педагогами, изучение документации
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	Август 2013г		изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы 	директор, завуч, руководители м/о, члены рабочей группы	2013-2014 учебный год.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

<p>коррекционной работы и организация работы по программе;</p> <p>➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</p>				
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Зам. директора, директор	2014-2015 учебный год		изучение документации
5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	2014-2015 учебный год		изучение документации
6. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	2014-2015 учебный год		постоянно